CIDADE DE SÃO PAULO
SUBPREFEITURAS

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS
Coordenadoria Geral de Licitações e Contratos
Rua São Bento, 405, 23º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01011-100
Telefone: 011 4934-3238/3168 - e-mail: contratoscogel@smsub.prefeitura.sp.gov.br

2 º TERMO DE ADITAMENTO AO
TERMO DE CONTRATO Nº 157/SMSUB/COGEL/2024
PROCESSO SEI Nº 6012.2023/0024146 - 2

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 029/SMSUB/COGEL/2023

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM VIAS DE TRÁFEGO LEVE DA MALHA VIÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS
CONTRATADA: TRÍADE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES S/A, inscrita no CPNJ sob o nº 37.802.710/0001-45.

OBJETO DO ADITAMENTO: INCLUSÃO DE VIAS, PRORROGAÇÃO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado o **Município de São Paulo, por sua SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras,** inscrita no CNPJ Nº 49.269.236/0001 -17, localizada na Rua Líbero Badaró, 504, 23º andar, Centro - São Paulo/SP, neste ato representada por sua Chefe de Gabinete Sra. **CINTIA GRECOV PERES**, adiante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, e a empresa **TRIADE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES S/A**, com sede na R. Daniel Crespi, nº 56, Bairro: Jardim Celeste Cidade: São Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob nº 37.802.710/0001-45, neste ato representada por seu representante legal **PEDRO EDUARDO DE BARROS**, adiante simplesmente designada **CONTRATADA**, resolvem firmar o presente **ADITAMENTO**, conforme despacho autorizatório SEI 129703618 pela autoridade competente, na conformidade das condições e cláusulas que se seguem:

Validador
Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)
Hash SHA256 do original: **34b9d9b0bd375d9db94841a3136287dea83f50f4d9dfbf473ce3d57a96d9c0e3**
Link de validação: **https://valida.ae/559c9ad7b5c6dd5bc82d595fb62b1b1443fa86667ff772e81?sv**

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA INCLUSÃO DE VIAS

1.1. Fica incluída via ao Termo de Contrato nº 157/SMSUB/COGEL/2024 sem alteração de valor, conforme abaixo:

SUB	VIA	TRECHO	
SM - São Mateus	Rua Ministro Apolônio Salles	Rua Gal. Euryale de Jesus Zerbini	Av. Riacho dos Machados
	Rua Luís Rosseti	Praça Gilberto Alves	Rua André de Almeida
		Extensão Aproximada:	2.393,00 m
		Área Aproximada:	24.458,07 m²

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO

2.1. Fica prorrogada a execução do Termo de Contrato nº 157/SMSUB/COGEL/2024 por 242 (duzentos e quarenta e dois) dias, contados a partir de 30 de março de 2025, com previsão de encerramento em 26 de novembro de 2025, conforme Cronograma Anexo I deste ajuste.

2.2. Fica prorrogada a vigência do Termo de Contrato nº 157/SMSUB/COGEL/2024 por 57 (cinquenta e sete) dias, contados a partir de 31 de outubro de 2025, com previsão de encerramento em 26 de dezembro de 2025, sem alteração de valor.

CLÁUSULA TERCEIRA– DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

3.1. As demais cláusulas do contrato ficam ratificadas.

E, por estarem assim justas e contratadas, foi lavrado este instrumento que, após lido, conferido e achado conforme vai assinado e rubricado em 02 (duas) vias de igual teor, pelas partes abaixo identificadas.

São Paulo/SP.

CONTRATANTE:

SIGNATÁRIO
Cintia Grecov Peres
Data 25/07/2025 11:33
#9ade73fa695811f0bf9a42010a2b600c

CINTIA GRECOV PERES
CHEFE DE GABINETE
SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS

CONTRATADA:

SIGNATÁRIO
Pedro Eduardo De Barros
Data 25/07/2025 10:56
#9ad4595a695811f0bf9a42010a2b600c

PEDRO EDUARDO DE BARROS
Representante Legal
TRÍADE PAVIMENTACAO E CONSTRUCOES S/A

Validador

Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)
Hash SHA256 do original: **34b9d9b0bd375d9db94841a3136287dea83f50f4d9dfbf473ce3d57a96d9c0e3**
Link de validação: **https://valida.ae/559c9ad7b5c6dd5bc82d595fb62b1b1443fa86667ff772e81?sv**

CIDADE DE SÃO PAULO
SUBPREFEITURAS

PROGRAMA DE CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DA MALHA VIARIA DA CIDADE DE SAO PAULO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO: Prestação de Serviços de Conservação e Manutenção da Malha Viária da Cidade de São Paulo - Área 10

Subprefeitura	Processo	Contratada / Área	Valor Total do Contrato	Saldo	Execução												
					2024		2025										
					Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12	
SB / SM	**6012.2023/0024146-2**	TRÍADE 10	26.325.821,91	4.238.814,82	R$ 68.318,89	R$ 5.955.787,78	R$ 6.663.434,51	R$ 3.410.872,05	R$ 253.092,63	-	-	-	R$ 573.550,12	R$ 1.003.712,72	R$ 1.290.487,78	R$ 1.505.569,07	R$

PB CP

Validador

Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)
Hash SHA256 do original: **34b9d9b0bd375d9db94841a3136287dea83f50f4d9dfbf473ce3d57a96d9c0e3**
Link de validação: **https://valida.ae/559c9ad7b5c6dd5bc82d595fb62b1b1443fa86667ff772e81?sv**