



Validador

2º TERMO DE ADITAMENTO
TERMO DE CONTRATO Nº 77/SMSUB/COGEL/2024
PROCESSO SEI Nº 6012.2024/0011012-2

REFERÊNCIA: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/SMSUB/COGEL/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/SMSUB/COGEL/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6012.2021/0008620-0

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA DA CIDADE DE SÃO PAULO.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PMSP por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS - SMSUB.

CONTRATADA: ARVEK TECNICA E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 47.218.979/0001-32

OBJETO DO ADITAMENTO: INCLUSÃO DE VIA, PRORROGAÇÃO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PMSP, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS - SMSUB, inscrita no CNPJ Nº 49.269.236/0001-17, com sede na Rua São Bento, nº 405 - 23º andar - Centro - São Paulo/SP, neste ato representada pela Chefe de Gabinete, Senhora **CINTIA GRECOV PERES**, adiante designada apenas **CONTRATANTE** o **ARVEK TECNICA E CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ nº 47.218.979/0001-32, neste ato, representada por seu diretor **EDWIN RODRIGUEZ FLORES**, adiante designada simplesmente **CONTRATADA**, nos termos da Lei Municipal nº 13.278/02, dos Decretos Municipais nº 44.279/2003 e nº 45.689/2005 e da **Lei Federal nº 8.666/93**, suas alterações e demais normas complementares, resolvem firmar o presente **ADITAMENTO**, na conformidade das condições e cláusulas que se seguem:





Validador

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA INCLUSÃO DE VIA

1.1. Fica incluída via ao Termo de Contrato nº 77/SMSUB/COGEL/2024 sem alteração de valor, conforme abaixo:

SUB	VIA	TRECHO	
PJ - Pirituba/Jaraguá	Rua Jairo de Almeida Machado	Av. Amador Aguiar	Av. Prof. Miguel Franchini Neto
		Extensão Aproximada:	500,00 m
		Área Aproximada:	6.800,00 m ²

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO

2.1. Fica prorrogada a execução do Termo de Contrato nº 77/SMSUB/COGEL/2024 por 133 (cento e trinta e três) dias, contados a partir de 15 de maio de 2025, com previsão de encerramento em 24 de setembro de 2025, conforme Cronograma Anexo I deste ajuste.

2.2. Fica prorrogada a vigência do Termo de Contrato nº 77/SMSUB/COGEL/2024 por 162 (cento e sessenta e dois) dias, contados a partir de 16 de maio de 2025, com previsão de encerramento em 24 de outubro de 2025, sem alteração de valor.

CLÁUSULA TERCEIRA- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

3.1. As demais cláusulas do contrato ficam ratificadas.

E, por estarem assim justas e contratadas, foi lavrado este instrumento que, após lido, conferido e achado conforme vai assinado e rubricado em 02 (duas) vias de igual teor, pelas partes abaixo identificadas.

CONTRATANTE:


Cintia Grecov Peres
Data 25/07/2025 11:33
#1bee6454689c11f0bf9a42010a2b600c

SIGNATÁRIO

São Paulo/SP.

CINTIA GRECOV PERES

CHEFE DE GABINETE

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS

CONTRATADA:


Edwin Rodriguez Flores
Data 24/07/2025 11:49
#1be45590689c11f0bf9a42010a2b600c

SIGNATÁRIO

EDWIN RODRIGUEZ FLORES

DIRETOR

ARVEK TECNICA E CONSTRUÇÕES LTDA





CIDADE DE
SÃO PAULO
SUBPREFEITURAS

PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA DA CIDADE DE SÃO PAULO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO: Prestação de Serviços de Conservação e Manutenção da Malha Viária da Cidade de São Paulo - Agrupamento I

Subprefeitura	Nº do Processo	Contratada / Agrupamento	Valor Total do Contrato	Saldo	Execução									
					2024		2025							
					Mês 1	Mês 2	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto
PJ / PR	6012.2024/0011012-2	ARVEK I	R\$ 46.109.552,16	R\$ 332.101,70	R\$ 10.349.296,29	R\$ 9.628.247,02	R\$ 4.764.995,04	R\$ 5.810.173,72	R\$ 6.212.324,07	R\$ 5.815.654,68	-	-	R\$ 319.675,96	R\$ 1.491.821,17